

**OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS
SUNTAŽU PAGASTA IEDZĪVOTĀJU PADOMES**
iedzīvotāju padomes nosaukums

SĒDES PROTOKOLS
Nr.1

Suntažos, 2026. gada 20. februārī

Sēde sasaukta plkst. 17.00

Sēdi atklāj plkst. 17.05

Sēdes norises vieta: Suntažu pagasta pārvalde

Sēdes veids – *atklāta*

Sēdi vada – Suntažu pagasta iedzīvotāju padomes priekšsēdētājs Monika Sīle
(*amats, vārds uzvārds*)

Protokolē – Suntažu pagasta iedzīvotāju padomes sekretārs Kristīne Zobena
(*amats, vārds uzvārds*)

Piedalās iedzīvotāju padomes locekļi: *Elīna Čakare.*

Nepiedalās iedzīvotāju padomes locekļi: *Gunta Būmeistare, Arvils Blankveins.*

Interesenti, uzaicinātie, pašvaldības pārstāvji: Elita Kārklīņa, Mārtiņš Leja, Valdis Ancāns (neieradās slimības dēļ).

Darba kārtības jautājumi:

1. Iedzīvotāju padomes sastāva izmaiņas.
2. M.Leja iepazīstina ar skolas pārbūves projekta norises gaitu.
3. Atskats uz paveikto un citas aktualitātes.

1. Iedzīvotāju padomes sastāva izmaiņas.

Īss satura atklāsts, norādot runātāja vārdu, uzvārdu:

Monika Sīle informē par nepieciešamību sakārtot padomes sastāvu. Tiek izskatīts Guntas Būmeistares iesniegums par izstāšanos no padomes. Tiek izskatīts jautājums par Arvila Blankveina izslēgšanu no padomes sastāva trīs neapmeklētu sēžu dēļ.

Debates, norādot runātāja vārdu, uzvārdu:

Iluta Jansone precizē, ka padomē var darboties arī trīs cilvēku sastāvs, un gadījumā, ja nākamie kandidāti atsakās, iespējams organizēt jaunu dalībnieku piesaisti, balstoties uz iedzīvotāju iesniegumiem.

Balsojumam izvirza šādu priekšlikumu – apstiprināt Guntas Būmeistares izstāšanos un izslēgt Arvilu Blankveinu no padomes sastāva.

Atklāti balsojot ar 3 balsīm, no kurām par 3, pret - 0, atturas - 0,

nolēma: apstiprināt padomes sastāva izmaiņas.

2. Skolas pārbūves projekta norise

Īss satura atklāsts:
Mārtiņš Leja iepazīstina ar skolas renovācijas projekta norises gaitu, prezentējot telpu vizualizācijas un informējot par būvdarbu progresu. Tiek atgādināts, ka projekta ietvaros ēkas stāvi tiek veidoti ar atšķirīgu krāsu koncepciju – pirmais stāvs zaļā, otrais sarkanā, trešais dzeltenā krāsā.

Būvdarbi tika uzsākti 2025. gada 4. augustā. Būvdarbu gaitā atklātas vairākas tehniskas nianse – sākotnēji plānotās sienu demontāžas vietām nav iespējamas, jo tās izrādījušās nesošās konstrukcijas. Papildus veikta grīdu līdzināšana plašākā apjomā nekā sākotnēji paredzēts. Neskatoties uz izmaiņām, būvniecības darbi norit ātrāk par plānoto grafiku, būvniekiem atrodoties aptuveni 3–4 nedēļas priekšā termiņiem. Uz sēdes brīdi otrā stāva darbi gandrīz pilnībā pabeigti, pirmā stāva izpilde sasniedz ap 90%, savukārt trešais stāvs – ap 80%.

Informēts arī par mēbeļu iepirkuma uzsākšanu – visos kabinetos paredzētas jaunas mēbeles atbilstoši sākotnējai projekta iecerei. Noslēdzies arī interaktīvo tāfeļu iepirkums. Papildus skolai tiks izbūvēts arī optiskā interneta pieslēgums.

Plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti maijā, pēc tam sekos telpu aprīkošana ar mēbelēm. Vasaras periodā iecerēts organizēt atvērto durvju dienas skolēniem un vecākiem, lai pirms jaunā mācību gada varētu iepazīt renovētās telpas.

Papildus jautājumi:
Sporta zāles garderobju un tualešu renovācija nav iekļauta esošajā projektā, papildus finansējuma pieprasījums nav ticis apstiprināts. Kā minimāls risinājums paredzēta loga nomaiņa ventilācijai nodrošināšanai.
Neizremontētas paliks arī kāpņu telpas, bet vestibils pie aktu zāles tiks renovēts tikai daļēji.

Ierosinājumi un turpmākā attīstība:

Dalībnieki rosina sagatavot papildu projektus nerenovēto telpu sakārtošanai, kā arī pilnveidot skolas āra vidi – palielināt velo novietni, izveidot autobusa gaidīšanas vietu, labiekārtot neizmantoto teritoriju ar dārzu un attīstīt āra mācību vidi. Tiek uzsvērtā nepieciešamība turpināt darbu pie skolas apkārtējās vides labiekārtošanas.

3. Atskats uz paveikto un citas aktualitātes.

Īss satura atklāsts:
Monika Sīle sniedz izvērstu atskatu par līdzšinēji paveiktajām iedzīvotāju padomes aktivitātēm.

Elita Kārklīņa informē par Līdzdalības budžeta projektu Suntažu pirmsskolas izglītības iestādes bērnu laukuma labiekārtošanai, kas ir apstiprināts un tiks īstenots, iestājoties siltākiem laikapstākļiem.

Iluta Jansone dalās ar citu pašvaldību pieredzi līdzdalības budžeta projektu realizācijā un finansējuma sadalē, akcentējot iespējas iedzīvotājiem aktīvāk iesaistīties ideju virzīšanā. Tiek atgādināts, ka Līdzdalības projektu iesniegšanas termiņš ir 31. marts.

Papildu projekti un termiņi:
• “R.A.D.I” – iesniegšanas termiņš 20. marts, konkursā var piedalīties biedrības;

- *“Veidojam vidi ap mums” – iesniegšanas termiņš 10. marts, projekti vērsti uz teritorijas labiekārtošanu un sabiedrisko aktivitāšu veicināšanu.*

Tiek aktualizēts Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvājums darba devējiem par nodarbinātības iespējām.

Sēdē apspriesti arī priekšlikumi par aktīvāku iedzīvotāju padomes sēžu norišu aktualizēšanu, kā arī nepieciešamību organizēt dažādus pasākumus iedzīvotāju saliedēšanai un jaunu socializēšanās formātu ieviešanai. Izteikts ierosinājums 26. aprīlī organizēt kopīgu talku skolas apkārtējās vides sakopšanai un labiekārtošanai.

Tiek izskatīts jautājums par mežizstrādes uzņēmuma radīto trokšņu līmeni un uzklaustas iedzīvotāju bažas par dzīves kvalitāti uzņēmumam blakus esošās teritorijās. Atgādināts par publisko apspriešanu 24. februārī Suntažu kultūras namā.

Sēdi vadīja iedzīvotāju padomes priekšsēdētājs

/paraksts/

/M. Sīle/

Sēdi protokolēja iedzīvotāju padomes sekretārs

/paraksts/

/K.Zobena/

** Padomes priekšsēdētāja parakstītu protokolu ar Padomes sēdē izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem 3 darba dienu laikā no parakstīšanas dienas Padome nosūta Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas Komunikācijas nodaļai uz elektroniskā pasta adresi: info@ogresnovads.lv.*