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23.
Par Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Baldones draudzes projekta izpildes termiņa pagarinājumu

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 2025. gada 25. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2025 “Par Ogres novada pašvaldības konkursu “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā”” (turpmāk – Noteikumi), Ogres novada pašvaldības domes 2025. gada 30. oktobra lēmumu (protokols Nr. 10; 23.) “Par Ogres novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai” un 2025. gada 5. novembrī starp Ogres novada pašvaldību un Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Baldones draudzi, reģ. Nr. 90000739936, noslēgto līgumu Nr. 5-1.1/2025-983 (turpmāk – Līgums) Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Baldones draudzei Tomes baznīcas krusta un torņa žalūziju nomaiņai Ogres novada pašvaldība piešķīra 2000 EUR. Līguma darbības laiks līdz 2025. gada 15. decembrim.
	Saskaņā ar Līguma 4.1. apakšpunktu, finansējuma saņēmējam - Latvijas  evaņģēliski luteriskās baznīcas Ogres draudzei darbi bija jāveic un finansējums jāizlieto ne vēlāk kā līdz 2025. gada 15. decembrim.
            Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Baldones draudze 2025. gada 17. decembrī ar vēstuli (reģistrācijas Nr. 2-4.1/7122) lūdza Ogres novada pašvaldību pagarināt līguma par finansējuma piešķiršanu Tomes baznīcas krusta un torņa koka žalūziju nomaiņai termiņu līdz 2026. gada 30. aprīlim, jo darbus nebija iespējams veikt plānotajā termiņā sakarā ar galdniecības lielo noslodzi un sliktajiem laikapstākļiem.
Secināms, ka Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Baldones draudze no savas puses ir veikusi visas nepieciešamās darbības ieceres īstenošanai un finansējuma apguvei  atbilstoši noslēgtajam Līgumam un apstiprinātajam pieteikumam Līgumā noteiktajā termiņā, bet darbu izpildi Līgumā noteiktajā laikā nav iespējams veikt no finansējuma saņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādējādi nav konstatējama finansējuma saņēmēja bezdarbība, pārkāpumi vai apzināta nolaidība, nav iestājušies Noteikumu 33. un 40. punktā minētie apstākļi, līdz ar to nav pamatojuma prasīt atmaksāt pašvaldībai finansējuma saņēmējam piešķirtos un izlietotos naudas līdzekļus, kā arī saskaņā ar Noteikumiem Ogres novada pašvaldības domei ir jālemj par projekta termiņa pagarinājumu.
Ņemot vērā Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Baldones draudzes apstiprinātās ieceres nozīmīgumu, kā arī Ogres novada pašvaldības izvērtējumu projekta īstenošanai, ir lietderīgi noslēgt vienošanos par Līguma termiņa pagarināšanu līdz 2026. gada 15. maijam.
Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 5. panta pirmo daļu,

balsojot: ar 20 balsīm "Par" (Andris Krauja, Artūrs Mangulis, Atvars Lakstīgala, Dace Veiliņa, Dzirkstīte Žindiga, Egils Helmanis, Gints Sīviņš, Ilmārs Zemnieks, Iluta Jansone, Jānis Iklāvs, Jānis Siliņš, Kārlis Ansons, Kārlis Avotiņš, Matīss Mežaks, Pāvels Kotāns, Raivis Rubīns, Raivis Ūzuls, Rūdolfs Kudļa, Sarmīte Ozoliņa, Uldis Skudra), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, "Nepiedalās" – 1 (Mariss Martinsons),
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1. Pagarināt 2025. gada 5. novembrī,  starp Ogres novada pašvaldību un Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Baldones draudzi, noslēgtā Līguma Nr. 5-1.1/2025-983 par finansējuma piešķiršanu izpildes termiņu līdz 2026. gada 15. maijam.
2. Pilnvarot Ogres novada pašvaldības izpilddirektoru līdz 2026. gada 6. februārim noslēgt  vienošanos par grozījumiem līgumā Nr. 5-1.1/2025-983, saskaņā ar šā lēmuma 1. punktu (vienošanās projekts pielikumā).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ogres novada pašvaldības izpilddirektoram.


(Sēdes vadītāja,
domes priekšsēdētāja E. Helmaņa paraksts)


image1.jpeg




